



INGENIEURSGRAFIKA EN -ONTWERP  
**2023 PRAKTIESE ASSESSERINGSTAAK (PAT) BESTUURSPLAN**

Nr	PAT aktiwiteit	2023 Datums
<b>GRAAD 12</b>		
1	Uitdeel van die hele <b>AFDELING B</b> van die <b>2023 DBO Gr. 12 PAT dokument</b> (m.a.w. bladsye 8 tot 26) aan elke leerder	16 Feb
2	Hersiening van die <b>Ontwerpproses</b> asook verduideliking en bespreking van die twee 2023 scenarios	16 & 17 Feb
3	<b>FASE 1 voorleggings en assessering voltooi</b>	<u>Voor Woens 12 Apr</u>
4	<b>Moderering van FASE 1</b>	13 Apr – 23 Mei
5	<b>FASE 2 voorleggings en assessering voltooi</b>	<u>Voor Dins 18 Jul</u>
6	<b>Moderering van FASE 2</b>	19 Jul – 04 Aug
7	<b>FASE 3 / ALLE PAT voorleggings voltooi</b>	<u>Teen Vry 04 Aug</u>
8	<b>Finale assessering van ALLE PATe</b>	<b>05 – 09 Aug</b>
9	<b>ALLE voor-gemodereerde PAT-punte ingedien by “SES”</b>	<b>10 – 11 Aug</b>
10	<b>Finale provinsiale moderering van ALLE ‘volledige PATe’</b>	<b>16 Aug – 28 Sept</b>

**LET WEL:** Die datum van ‘Teen’ Vrydag 04 August 2023 is **NIE ONDERHANDELBAAR NIE!**

<b>GRAAD 11</b>		
1	Uitdeel van die <b>Gr. 11 PAT dokument</b> aan elke leerder	<i>Nie later as 01 Mar</i>
2	Hersiening van die <b>Ontwerpproses</b> asook verduideliking en bespreking van die/elke scenarios	<i>Nie later as 01 – 03 Mar</i>
3	<b>FASE 1 voorleggings en assessering voltooi</b>	<u>Voor Woens 12 Apr</u>
4	<b>Moderering van FASE 1</b>	13 Apr – 23 Mei
5	<b>FASE 2 voorleggings en assessering voltooi</b>	<u>Voor Dins 18 Jul</u>
6	<b>Moderering van FASE 2</b>	19 Jul – 28 Sept
7	<b>FASE 3 / ALLE PAT voorleggings voltooi</b>	<u>Voor Dins 10 Okt</u>
8	<b>Finale assessering van ALLE PATe</b>	<b>10 – 15 Oct</b>
9	<b>ALLE PAT-punte ingedien by “SES”</b>	16 – 20 Oct
10	<b>Finale provinsiale moderering van ALLE ‘volledige PATe’</b>	<b>11 – 24 Oct</b>

<b>GRAAD 10</b>		
1	Uitdeel van die <b>Gr. 10 PAT dokument</b> aan elke leerder	16/17 Mar
2	Hersiening van die <b>Ontwerpproses</b> asook verduideliking en bespreking van die/elke scenarios	16/17 – 24 Mar
3	<b>FASE 1 voorleggings en assessering voltooi</b>	<u>Voor Dins 18 Jul</u>
4	<b>Moderering van FASE 2</b>	19 Jul – 28 Sept
5	<b>FASE 2 &amp; 3 / ALLE PAT voorleggings voltooi</b>	<u>Voor Dins 10 Okt</u>
6	<b>Finale assessering van ALLE PATe</b>	<b>10 – 15 Oct</b>
7	<b>ALLE PAT-punte ingedien by “SES”</b>	16 – 20 Oct
8	<b>Finale provinsiale moderering van ALLE ‘volledige PATe’</b>	<b>11 – 24 Oct</b>